



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS**  
**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**ESTRATÉGICA**  
**ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS**



**1. DECLARAÇÃO DE ESCOPO**

**PROJETO: GESTÃO DE CUSTOS: DIAGNÓSTICO PARA IMPLANTAÇÃO.**

Gerente do Projeto	Bruno Daniel de Lima - Contador.		
Responsável pelo Objetivo Estratégico	Jamille Mendonça Setton Mascarenhas - Diretora de Programação e Orçamento.		
Data	24/07/2018	Versão	1
Código do Projeto	02/2018		

I - Equipe do projeto		
Nome	Lotação	Telefone/E-mail
ARTHUR TAVARES DE CARVALHO BARROS	DCF	2122-3535/ diretoria.financeira@mpal.mp.br
BRUNO DANIEL DE LIMA	DPO	2122-3535/ bruno.lima@mpal.mp.br
EGLINE FRANCO ALVES MUSSURI	DP	2122-3542/ egline.franco@mpal.mp.br
JAMILLE MENDONÇA SETTON MASCARENHAS	DPO	2122-3535/ diretoria.orientadora@mpal.mp.br

**II - Descrição do projeto**

**1. Produto:** Elaboração de relatório com os requisitos necessários para implantação do Sistema de Gestão de Custos do Ministério Público do Estado de Alagoas - SGC/MPEAL.

**2. Investimento (valor aprovado no TAP):** R\$ 25.267,02.

**3. Prazo:** 180 dias.

**III - Objetivos do projeto**

## Objetivo geral

Elaborar relatório com os requisitos necessários para implantação do Sistema de Gestão de Custos do Ministério Público do Estado de Alagoas - SGC/MPEAL.

## Objetivos específicos

Diagnosticar a situação da infraestrutura administrativa e tecnológica para implementação do SGC/MPAL.

Definir Sistema de Acumulação de Custos, Sistema de Custeio e Método de Custeio.

Definir a estrutura tecnológica a ser utilizada.

Entregar o relatório final com descrição das Atividades desenvolvidas.

## IV - Premissas

Resposta aos questionários.

Apoio da Diretoria de Tecnologia da Informação.

## V - Exclusões específicas

O projeto não contempla o processo de implantação do Sistema de Gestão de Custos do Ministério Público do Estado de Alagoas - SGC/MPEAL.

## VI - Plano de Trabalho do projeto - objetivos específicos/ações/cronograma/responsáveis/custos



Documento anexo (Plano de Trabalho)

## VII - INDICADORES DO PROJETO

### 1. INDICADORES DE ESFORÇO

Questionários enviados versus Questionários Respondidos

### 2. INDICADOR DE RESULTADO

Entrega do relatório sugerindo a forma de Implantação do SGC/MPEAL.



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS**  
**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**ESTRATÉGICA**  
**ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS**



ANEXO

DETALHAMENTO DO ITEM VI - PLANO DE TRABALHO

Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica - ASPLAGE - Versão 3.0

*dmw*

**PLANO DE TRABALHO DO PROJETO**

**OBJETIVO GERAL:**

<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>	<b>N. ações</b>	<b>Custo em R\$</b>
1 - Diagnóstico da situação da infraestrutura administrativa e tecnológica para implementação do SGC/MPAL.		R\$ 4.399,28
2 - Definição do Método de Custeio.		R\$ 1.699,76
3 - Definição da estrutura tecnológica a ser utilizada.		R\$ 17.268,22
4 - Entrega do relatório final com descrição das Atividades desenvolvidas.		R\$ 1.899,76
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 25.267,02</b>

**DETALHAMENTO**

**PROJETO:**

**Objetivo Específico 1 - Diagnóstico da situação da infraestrutura administrativa e tecnológica para implementação do SGC/MPAL.**

<b>Nº</b>	<b>Ações</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Responsável (is)</b>	<b>Produto</b>	<b>Custo em R\$</b>
1.1	Exposição Geral do Projeto	13/06/2018	13/06/2018	Bruno Daniel	Realização de um nivelamento técnico sobre o tema do projeto com a equipe.	R\$ 219,96
1.2	Análise da versão inicial do questionário.	20/07/2018	20/07/2016	Toda Equipe	Sugestões relacionadas ao questionário que será aplicado.	R\$ 1.319,78
1.3	Análise da versão final do questionário.	25/07/2018	25/07/2018	Toda Equipe	Questionário que será aplicado.	R\$ 1.319,78
1.4	Envio do questionário aos setores.	01/08/2018	20/08/2018	Bruno Daniel	Envio do questionário aos setores e recebimento das respostas.	R\$ 219,96
1.5	Análise das Respostas recebidas do questionário.	21/08/2018	31/08/2018	Toda Equipe	Análise das respostas.	R\$ 1.319,80
					<b>Total</b>	<b>R\$ 4.399,28</b>

**Objetivo Específico 2 - Definição do Método de Custeio.**

<b>Nº</b>	<b>Ações</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Responsável (is)</b>	<b>Produto</b>	<b>Custo em R\$</b>
2.1	Apresentação dos sistemas e métodos de custeio.	01/09/2018	30/09/2018	Bruno Daniel	Sugestões para sistemas e método de custeio.	R\$ 424,94
2.2	Definição do sistema e método de custeio.	28/09/2018	28/09/2018	Toda equipe	Sistema e método de custeio definido	R\$ 1.274,82

Total	R\$ 1.699,76
-------	--------------


**Objetivo Específico 3 - Definição da estrutura tecnológica a ser utilizada.**

Nº	Ações	Início	Término	Responsável (is)	Produto	Custo em R\$
3.1	Visita(as) Técnica (as)	01/10/2018	20/10/2018	Toda Equipe	Análise de ferramenta(as).	R\$ 16.568,34
3.2	Definição de ferramenta (as) tecnológica (as).	30/10/2018	30/10/2018	Toda Equipe	Ferramenta tecnológica definida.	R\$ 699,88
<b>Total</b>						<b>R\$ 17.268,22</b>

**Objetivo Específico 4 - Entrega do relatório final com descrição das Atividades desenvolvidas.**

Nº	Ações	Início	Término	Responsável (is)	Produto	Custo em R\$
4.1	Elaboração do relatório final	01/11/2018	30/11/2018	Toda Equipe	Relatório das atividades.	R\$ 1.899,76
<b>Total</b>						<b>R\$ 1.899,76</b>

Em 24/07/18

  
Gerente do Projeto


**Manifestação do Responsável pelo Objetivo Estratégico**

Bruno Daniel de Lima  
Contador do Ministério Público de Alagoas  
CRC/AL nº 007796/O-3

De acordo em 24/07/2018

Encaminhe-se a presente Declaração de Escopo ao Escritório de Projetos.

Responsável pelo Objetivo Estratégico

  
Jamille Mendonça Setton Mascarenhas  
Diretora de Programação e Orçamento