



## Projeto “Gestão de Custos – diagnóstico”

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 15 – ADEQUAR OS RECURSOS E A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

#### Equipe Responsável

- Bruno Daniel de Lima – Gerente do Projeto
- Eglene Franco Alves Mussuri – membro da equipe
- Jamile Setton Mascarenhas – membro da equipe
- Arthur Tavares de Carvalho Barros – membro da equipe

Contato: [bruno.lima@mpal.mp.br](mailto:bruno.lima@mpal.mp.br)

#### Vinculação Estratégica – PE 2011-2022 MPAL

| PLANO ESTRATÉGICO 2011-2022                                   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO  | ESTRATÉGIA   | INICIATIVA ESTRATÉGICA |
| 15 - Adequar os recursos e a gestão orçamentária e financeira | 15.1. Adequar os recursos orçamentários da instituição mediante articulações com os Poderes Executivo e Legislativo, por meio da constante demonstração do papel constitucional, dos crescentes desafios e dos benefícios a serem colhidos pela sociedade alagoana com o aprimoramento da atuação do Ministério Público. | NOVA DEMANDA           |

#### Objetivo Geral

Elaborar relatório com os requisitos necessários para a implantação do Sistema de Gestão de Custos do Ministério Público do Estado de Alagoas - MPAL

#### Objetivos Específicos

| Objetivos   | N. de ações |
|---|-------------|
| Diagnosticar a situação da infraestrutura administrativa e tecnológica para implementação do SGC/MPAL | 5           |

|   |   |
|---|---|
| Definir Sistema de Acumulação de Custos, Sistema de Custeio e Método de Custeio | 2 |
| Definir a estrutura tecnológica a ser utilizada                                 | 2 |
| Entregar Relatório Final com a descrição das atividades desenvolvidas           | 1 |

### Indicadores

| Indicadores de esforço   | Indicadores de Resultado  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questionários enviados x questionários respondidos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrega de Relatório com sugestão da forma de implantação do SGC/MPAL</li> </ul> |

### Prazo de execução

6 meses