

Ministério Público do Estado de Alagoas

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

O FOMENTO DO TERCEIRO SETOR E A BUSCA PELA TRANSPARÊNCIA

Tipo: Projeto

Área Regional: Município de origem não informado

Status: Em elaboração

Unidade: Unidade de origem não informada

Tags: CONSUMIDOR / FUNDAÇÕES

::: Problema/ Oportunidade

A falta de transparência na destinação de recursos públicos e privados recebidos por entidades do terceiro setor, desencadeiam uma série de questões como: Dificuldade em rastrear se os valores recebidos estão alinhados às atividades declaradas; o Ministério Público (MP) atua apenas posteriormente a denúncias, sem mecanismos preventivos; Existência de organizações irregulares que captam recursos sem contrapartida social; Sociedade civil não tem acesso fácil a dados para acompanhamento. Em sendo assim, o projeto surge como uma oportunidade para criar um sistema proativo de transparência, podendo se antecipar a irregularidades e fortalecendo a confiança no terceiro setor. O terceiro setor movimenta bilhões anualmente, mas há lacunas na prestação de contas. O Ministério Público apenas tem atribuição legal de velamento contínuo para com as fundações, outras entidades são fiscalizadas apenas após denúncias. Desta forma, a plataforma surge como mecanismo de empoderamento também dos cidadãos para cobrar eficiência, em atuação paralela com o Ministério Público.

::: Objetivo

O objetivo geral do projeto é promover a transparência e também o controle social sobre os recursos públicos e privados recebidos por entidades do terceiro setor, por meio de uma plataforma digital acessível, garantindo maior fiscalização, eficiência na aplicação dos recursos e fortalecimento da confiança da sociedade nessas organizações. Como objetivos específicos podemos citar: 1- Facilitação do acesso público através de uma plataforma digital intuitiva que permita à sociedade consultar valores, fontes, destinação dos recursos. 2- Viabilizar o monitoramento proativo pelo Ministério Público e por cidadãos, reduzindo a necessidade de ações judiciais. 3- Prevenir irregularidades, identificando e coibindo desvios, má-gestão ou existência de entidades \"fantasmas\" por meio de dados verificáveis. O projeto visa transformar a relação entre entidades, poder público e sociedade, substituindo a desconfiança por transparência e colaboração.

::: Escopo

O projeto “O fomento do terceiro setor e a busca pela transparência” tem como principal meta estruturar um sistema de acompanhamento e divulgação dos recursos recebidos por entidades do terceiro setor, garantindo maior fiscalização e participação social.

::: Não Escopo

Pela complexidade no tratamento de dados, não estão abrangidos o detalhamento das prestações de contas dos importes recebidos pelas instituições.

::: Premissas

1. Disponibilidade de dados públicos: Risco associado - Secretaria da Fazenda e órgãos parceiros compartilharão dados de repasses em formato acessível, porém há o risco dos dados serem incompletos ou desatualizados. Ação de mitigação - Estabelecer cláusulas contratuais de atualização periódica nos convênios. 2. Capacidade técnica do Setor de TI: Risco associado - O setor de informática do MPAL ou instituições parceiras possuem meios para desenvolver a plataforma. Ação de mitigação - Convênios/parcerias com outras instituições para suporte, se necessário (Utilização do projeto terceiro setor em rede). 3. Apoio contínuo do MPAL: Risco associado - Manter a

plataforma em funcionamento pode envolver custos adicionais.

Restrições

Restrições orçamentárias na manutenção da plataforma. Restrições temporais, haja vista que o cronograma pode ser apertado para a integração com órgãos externos e a dependência de terceiros (através dos convênios) podem sofrer atrasos burocráticos.

Lista de Arquivos

Não foram adicionados arquivos.

Lista de Links

Não foram adicionados links.

Equipe de Trabalho



24ª Promotoria de Justiça da Capital

EVELINE SOARES DE MELO

Gerente do Projeto

(82) 2122-3500



24ª Promotoria de Justiça da Capital

GIVALDO DE BARROS LESSA

Membro de equipe de projeto

(82) 2122-3500

Contatos Externos

Não possui contatos externos cadastrados.

Plano de Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Prev Início	Prev Fim	Conclusão
Execução	A Fazer	Realizar articulações com a Secretaria da Fazenda e demais órgãos públicos para formalização de convênios, visando estabelecer parcerias que viabilizem a execução do projeto, com a integração de bases de dados de repasses financeiros ao terceiro setor.	Eveline	05/05/2025	19/12/2025	
Execução	A Fazer	Implementar um banco de dados para iniciar a sistematização e registro de informações sobre recursos públicos destinados às instituições filantrópicas, garantindo organização, para posterior inclusão dos dados na plataforma a ser desenvolvida.	Eveline	05/05/2025	19/12/2025	
Execução	A Fazer	Estabelecer tratativas com o setor de informática do Ministério Público e/ou firmar convênio com setores de TI de outras instituições para viabilizar a implementação e o suporte técnico necessários ao projeto.	Eveline	05/05/2025	30/04/2026	
Execução	A Fazer	Criar uma plataforma digital, de acesso aberto ao público, com funcionalidades que permitam a consulta transparente de dados relacionados ao projeto.	Eveline	01/09/2025	30/04/2026	

Indicadores

Tipo	Nome	Iniciativa	Meta	Frequência	Unidade	Responsável
Execução	Percentual de entidades do terceiro setor com recursos públicos cadastradas e divulgadas na plataforma digital em relação ao total identificado em banco	Promover transparência sobre os recursos recebidos por entidades do terceiro setor, facilitando o acesso público às informações. Exemplo: 90% das entidades que recebem recursos públicos com dados publicados e atualizados na plataforma em 12 meses.	30.00 - 100.00	Semestral	Percentual	Eveline

Riscos

Risco	Descrição	Incid	Grav	Grau	Responsável
Externo	Convênios com Secretaria da Fazenda podem sofrer atrasos burocráticos.	Média	Média		Givaldo
Externo	Infraestrutura de TI do MPAL não possuir condições de atuar no desenvolvimento da plataforma.	Média	Alta		Eveline

Custos

Descrição	Tipo	Unid	R\$ Unit	Quant	R\$ Total	R\$ Gasto
Gratificação do gerente do projeto (10%)	Pessoal: Execução	Hora	29,41	6,00	176,46	0,00

Mensagens

Não há mensagens nesse projeto.

Assinaturas

As assinaturas foram realizadas eletronicamente pelos responsáveis, conforme Art. 1º, III, "b", da Lei Federal nº 11.419/2006, mediante o uso de login e senha pessoais e intransferíveis.

Não houve assinaturas.