

# Ministério Público do Estado de Alagoas

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

## SISTEMA DE CONTROLE DE ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS DE MEMBROS

**Tipo:** Projeto

**Área Regional:** Município de origem não informado

**Status:** Em elaboração

**Unidade:** Unidade de origem não informada

**Tags:** Tecnologia da Informação

### ::: Problema/ Oportunidade

A Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de Alagoas, por meio de sua Secretaria Geral e seu Setor de Apoio Administrativo, é órgão responsável por manter os assentamentos funcionais dos Membros do parquet atualizados (Regimento Interno CGMP, arts. 8º, IX e 10, X e XI). Atualmente, esse controle é realizado de maneira artesanal, em documentos de texto independentes para cada ficha funcional, acarretando trabalho demasiado à Corregedoria Geral para a manutenção destes dados. Ademais, esta descentralização das informações ocasionam a possibilidade de equívocos no preenchimento e possíveis perdas de dados, seja por falha humana ou tecnológica. Além disso, este processo faz com que o compartilhamento de informações a demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público (Regimento Interno CGMP, art. 27, parágrafo único) e ao Conselho Nacional do Ministério Público (Regimento Interno CGMP, art. 10, XIX) seja prejudicado, uma vez não haver consolidação de dados de todos os membros do MPE/AL, fazendo-se necessário o compartilhamento individualizado de cada ficha funcional em documento de texto. Desta forma, a Corregedoria Geral do MPE/AL possui grande demanda por uma ferramenta que possibilite, em um único sistema computacional, o recebimento e a consolidação de todos os assentamentos funcionais.

### ::: Objetivo

O objetivo precípua do projeto “Sistema de Controle de Assentamentos Funcionais de Membros do MPE/AL” é a criação de ferramenta para tal consolidação. Com isto, a Corregedoria Geral terá, de forma centralizada e segura, todas as informações dos Membros do parquet. Seu uso também possibilitará que os Membros do MPE/AL possam enviar atualizações de suas informações, como mudanças de endereço, publicações de livros, figurações em listas tríplices, dentre outras, diretamente à Corregedoria Geral por meio deste sistema, bastando que este órgão autorize a atualização da informação, sem a necessidade de novos preenchimentos manuais. Há, também, a possibilidade de compartilhamento dos assentamentos, em sua totalidade ou de forma parcial, com outros órgãos da Administração Superior, nos casos em que se faz necessário, como também com o próprio Membro.

### ::: Escopo

O projeto consiste na criação de um Sistema de Controle dos Assentamentos Funcionais dos Membros do MPE/AL, contendo 3 módulos, sendo eles: 1) Módulo Corregedoria; 2) Módulo Membro; 3) Módulo Administração Superior. O Módulo Corregedoria será o consolidador das informações, de uso exclusivo da Corregedoria Geral. O Módulo Membro será utilizado pelos Membros do MPE/AL para enviar atualizações em seu assentamento, bem como consulta de suas informações. O Módulo Administração Superior será utilizado por demais órgãos da Administração Superior, como Procuradoria-Geral de Justiça e Conselho Superior do MPE/AL, contendo as informações dos assentamentos que forem pertinentes de compartilhamento com cada órgão.

### ::: Não Escopo

Dados não informados

### ::: Premissas

Colaboração entra a área demandante – Corregedoria-Geral do MP - e a equipe de TI, objetivando a especificação

correta pela análise dos requisitos necessários ao desenvolvimento. Adotar as melhores práticas para desenvolvimento de sistemas e aplicativos. Considerar atributos de praticidade e facilidade para o uso do aplicativo por parte dos usuários.

### ::: Restrições

Não serão desenvolvidos aplicativos móveis.

### ::: Lista de Arquivos

TAP - Sistema Assentamentos Funcionais - v2.pdf

**Descrição:** Termo de Abertura de Projeto

**Data Inclusão:** 24/09/2021

### ::: Lista de Links

Não foram adicionados links.

### ::: Equipe de Trabalho



**Corregedoria-Geral do MPAL**

ADRIANA GOMES MOREIRA DOS SANTOS

Responsável pelo Objetivo Estratégico

(82) 2122-3565



**Diretoria de TI**

FILIPE.COIMBRA

Gerente do Projeto

(82) 2122-3544



**Corregedoria-Geral do MPAL**

KARTHALLIANE DE SOUZA MEDEIROS

Membro de equipe de projeto

(82) 2122-3565



**Corregedoria-Geral do MPAL**

MANUELLA GÓES DA FONSÊCA

Membro de equipe de projeto

(82) 2122-0000



**Diretoria de TI**

WESLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

Membro de equipe de projeto

(82) 2122-3544

### ::: Contatos Externos

Não possui contatos externos cadastrados.

### ::: Plano de Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Prev Início	Prev Fim	Conclusão
Reunião inicial	Feito	Reunião inicial para alinhamento do projeto	filipe.coimbra	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
Levantamento de requisitos	Feito	Levantamento dos requisitos que o sistema deverá possuir para atender à demanda da Corregedoria	filipe.coimbra	29/09/2021	05/10/2021	05/10/2021
Desenvolvimento do módulo Prom	Feito	Desenvolvimento do módulo do sistema de acesso aos promotores, onde poderão lançar suas informações no assentamento funcional	filipe.coimbra	06/10/2021	31/01/2022	02/02/2022

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Prev Início	Prev Fim	Conclusão
Desenvolvimento do módulo Corr	Fazendo	Desenvolvimento do módulo do sistema de acesso da Corregedoria, onde serão validadas e compiladas as informações	filipe.coimbra	06/10/2021	29/04/2022	
Integração com SAJ/MP	Fazendo	Integração com o SAJ/MP para resgate dos dados de correições	filipe.coimbra	06/10/2021	29/04/2022	
Integração com o Histórico Fun	Fazendo	Integração com o histórico funcional para resgate dos dados básicos do membro, além de suas anotações funcionais	filipe.coimbra	06/10/2021	29/04/2022	
Integração com o Diário Oficial	Feito	Integração com o DOE para exibição das publicações e visualização da edição do Diário	filipe.coimbra	06/10/2021	29/04/2022	28/01/2022
Conscientização dos membros	A Fazer	Trabalho de conscientização dos membros para uso do sistema	filipe.coimbra	15/04/2022	20/05/2022	
Confecção de ato regulamentand	A Fazer	Confecção de ato da corregedoria para regulamentação do uso do sistema por parte dos membros	filipe.coimbra	15/04/2022	20/05/2022	
Criação de vídeos explicativos	A Fazer	Criação de vídeos explicativos de uso do sistema, para consulta sob demanda dos membros do MPE/AL	filipe.coimbra	01/03/2022	20/05/2022	

### ::: Indicadores

Tipo	Nome	Iniciativa	Meta	Frequência	Unidade	Responsável
Execução	Desenvolvimento e implantação do Sistema de Controle de Assentamentos Funcionais	Criação do sistema computacional e implantação nos servidores do Ministério Público	1.00 - 1.00	Medição Única	Valor Absoluto	filipe.coimbra
Execução	Vídeos de uso do sistema criados	Quantidade de vídeos explicativos de uso do sistema criados	3.00 - 5.00	Medição Única	Valor Absoluto	filipe.coimbra
Efetividade	Aproveitamento das reuniões.	Aproveitamento de 80% de nas pautas especificadas em reuniões de interação e colaboração entre Assessoria Técnica e TI, as reuniões deverão apresentar uma avaliação de andamento	80.00 - 100.00	Bimestral	Percentual	filipe.coimbra
Efetividade	Validação dos casos de uso e funcionalidades	Validação dos casos de usos e funcionalidades pela realização de teste para a verificação e avaliação, considerando status: 1) Concluído e Validado (100%), 2) Concluído com Bugs (90%), 3) Concluído Parcial (50%), 4) Não iniciado (0%).	90.00 - 100.00	Medição Única	Percentual	filipe.coimbra
Execução	Treinamento dos usuários da Corregedoria	Treinamento dos usuários da Corregedoria, que serão multiplicadores do conhecimento para posterior ensino aos membros que utilizarão o sistema	1.00 - 2.00	Medição Única	Valor Absoluto	filipe.coimbra

### ::: Riscos

Não possui riscos cadastrados.

### ::: Custos

Descrição	Tipo	Unid	R\$ Unit	Quant	R\$ Total	R\$ Gasto
Gratificações da equipe - Roberto Filipe de Almeida Coimbra	Outras despesas	Unid	923,45	8,00	7.387,60	0,00
Gratificações da equipe - Manuella Goes da Fonseca	Outras despesas	Unid	264,76	8,00	2.118,08	0,00
Gratificações da equipe - Karthalliane de Souza Medeiros	Outras despesas	Unid	117,46	8,00	939,68	0,00

Descrição	Tipo	Unid	R\$ Unit	Quant	R\$ Total	R\$ Gasto
Gratificações da equipe - Wesley de Oliveira Cavalcante	Outras despesas	Unid	326,54	8,00	2.612,32	0,00

### ::: Mensagens

Não há mensagens nesse projeto.

### ::: Assinaturas

As assinaturas foram realizadas eletronicamente pelos responsáveis, conforme Art. 1º, III, "b", da Lei Federal nº 11.419/2006, mediante o uso de login e senha pessoais e intransferíveis.

Não houve assinaturas.