

Ministério Público do Estado de Alagoas

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

BOA HORA - PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Tipo: Projeto

Área Regional: Município de origem não informado

Status: Em execução

Unidade: Unidade de origem não informada

Tags: Ação Preventiva | Defesa dos direitos da mulher | Gestão Pública

::: Problema/ Oportunidade

Qual o cenário que provocou a necessidade do projeto. Qual problema o projeto busca resolver. Quais oportunidades se apresentam ao projeto? A violência obstétrica é uma realidade no país, atingindo cerca de 25% (vinte e cinco por cento) das gestantes brasileiras, de acordo com pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo denominada “Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos e Privado”. O termo “violência obstétrica” está consolidado em diversas legislações e documentos científicos internacionais, bem como já é consagrado em diversos diplomas legais estaduais, refletindo, portanto, a preocupação de toda a sociedade brasileira em reconhecer, por meio de seus legisladores, a ocorrência de violência física, verbal e emocional no atendimento ao parto e adotar ações positivas para coibir tais práticas. Apesar de debatido mundialmente, a violência obstétrica ainda não chegou ao conhecimento da mulher brasileira, em especial, mulheres hipossuficientes. Se é cediço que o sistema de saúde possui a necessidade incessante de melhoria, é inevitável que a mulher, nesta condição, não detém a receptividade necessária e o acolhimento esperado desde os primeiros atendimentos até o momento ápice do parto, nem tampouco o acompanhamento puerperal adequado. Nesse sentido, o projeto busca levar ao conhecimento da mulher brasileira das informações necessárias ao pleno entendimento do que se trata a violência obstétrica, para que com isso ela seja capaz de adotar as posturas necessárias à sua evitabilidade, ou seja, almeja-se, através da informação, o empoderamento feminino durante a gestação e parto. Por fim, se mostra oportuno, de igual modo, buscar a capacitação de profissionais da área da saúde, da assistência social, bem como a comunidade em geral, inclusive nas escolas, para que possam ser identificados atos abusivos cometidos contra a gestante e a parturiente. Mostra-se necessário, inclusive, uma incursão no sistema penitenciário feminino para esclarecimento do tema e obtenção de dados. A adaptação das unidades de saúde para atendimento à mulher gestante também se mostra como política necessária à garantia de uma gestação e partos dignos.

::: Objetivo

O projeto visa promover a defesa da saúde pública e promover a garantia da saúde plena, além de prevenir crimes que eventualmente possam ocorrer no contexto apresentado. Especificamente, o projeto objetiva levar ao conhecimento da cidadã alagoana de informações necessárias ao pleno entendimento do que se trata a violência obstétrica, para que com isso ela seja capaz de adotar as posturas necessárias à sua evitabilidade. Além disso o projeto busca a coleta de dados acerca do tema, com o intuito de capacitar os profissionais envolvidos, bem como a comunidade em geral, para que sejam mais facilmente identificados e evitados atos abusivos contra a gestante e a parturiente.

::: Escopo

O projeto busca informar os profissionais atuantes na área e a comunidade em geral acerca do tema. Para tanto, serão feitas coletas de dados, visitas a estabelecimentos hospitalares, unidades de internação femininas, escolas, de forma a trazer à tona o debate sobre o tema e possibilitar a prevenção de episódios de violência obstétrica, ou a imediata repressão daqueles que venham a ocorrer. Portanto, serão coletados dados acerca das informações disponíveis à mulher, sendo mensurável as unidades de saúde que proporcionam essa informação, de maneira qualitativa e quantitativa.

::: Não Escopo

O projeto não busca atuar de forma repressiva no tocante à violência obstétrica. Os casos eventualmente identificados serão encaminhados às autoridades competentes para que possam tomar as medidas cabíveis.

::: Premissas

Parte-se da premissa que o debate acerca do tema precisa ser amplificado, tendo em vista o grande número de mulheres que são vítimas de violência obstétrica e muitas vezes não sabem a quem se socorrer na hipótese da sua ocorrência.

::: Restrições

O projeto possui restrição quanto à amplitude territorial, tendo em vista que apenas participarão aquelas localidades onde a promotoria atuante tenha aderido ao termo do projeto, de forma a possibilitar a atuação da equipe dentro da sua área de abrangência.

::: Lista de Arquivos

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO.pdf

Descrição: Termo de abertura

Data Inclusão: 23/05/2022

CARTILHA A BOA HORA.pdf

Descrição: Cartilha sobre violência obstétrica

Data Inclusão: 28/03/2023

TAC.pdf

Descrição: minuta do TAC

Data Inclusão: 28/03/2023

Ata 15.03 estado (1).pdf

Descrição: Ata reunião Estado

Data Inclusão: 29/03/2023

ata 15.03 município (1).pdf

Descrição: Ata reunião município de maceió

Data Inclusão: 29/03/2023

Reunião Estado 15-03.mp4

Descrição: Áudio da reunião com Estado 15-03

Data Inclusão: 30/03/2023

Reunião município 15-03.mp4

Descrição: Áudio de reunião com o Município 15-03

Data Inclusão: 30/03/2023

Ofício contendo o TAC - sms encaminhado.pdf

Descrição: Ofício encaminhado à SMS para assinatura do TAC

Data Inclusão: 30/03/2023

Ofício contendo o TAC - sesau - PGE - encaminhamento.pdf

Descrição: Ofício contendo o TAC encaminhado - PGE (SESAU)

Data Inclusão: 30/03/2023

::: Lista de Links

Não foram adicionados links.

::: Equipe de Trabalho



Defesa do Patrimônio Público

DOGIVALDO MENDONÇA DE CASTRO JÚNIOR

Gerente do Projeto

(82) 2122-3700



3ª Promotoria de Justiça de Rio Largo

LÍDIA MALTA PRATA LIMA

Membro de equipe de projeto
(82) 2122-3692



2ª Promotoria de Delmiro Gouveia

PAULO HENRIQUE CARVALHO PRADO

Membro de equipe de projeto
(82) 2122-3697



Defesa do Meio Ambiente

RICARDO LIBÓRIO DE SOUZA

Membro de equipe de projeto
(82) 2122-3500

::: Contatos Externos

Não possui contatos externos cadastrados.

::: Plano de Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Prev Início	Prev Fim	Conclusão
Execução	Feito	Reunião com a coordenadora da Rede Cegonha	Lídia	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022
execução	Feito	Reunião da equipe	Dogivaldo	02/06/2022	02/06/2022	02/06/2022
execução	Feito	Inspeção In Loco nas unidades de saúde de Rio Largo e no Hospital Ib Gatto	Lídia	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022
Execução	Feito	Reunião ordinária para organizar as ações do mês de junho	Dogivaldo	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
execução	Feito	Roda de conversa com gestantes, assistentes sociais e psicólogas	Dogivaldo	26/07/2022	26/07/2022	30/08/2022
execução	Feito	Reunião da Equipe	Dogivaldo	01/09/2022	01/09/2022	27/09/2022
execução	Feito	Reunião da equipe	Dogivaldo	07/10/2022	07/10/2022	
Inspeção Maternidade Santo Ant	Feito	Inspeção com o CRM/AL para verificação das condições que a maternidade oferta para as parturientes	Lídia	25/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
execução	A Fazer	Expedição de recomendação para que as prefeituras realizem políticas públicas de atenção ao bem-estar no momento da gestação e parto	Lídia	01/08/2022	15/02/2023	
execução	Feito	Coleta de dados	Dogivaldo	01/06/2022	28/02/2023	
execução	Feito	Reunião com a Secretaria de Saúde do Estado. A reunião teve por escopo o levantamento de dados que possibilitassem a edição das cláusulas do TAC	Paulo	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
execução	Feito	Reunião com Secretaria de Saúde do município que teve por escopo o levantamento de dados que possibilitassem a edição das cláusulas do TAC	Paulo	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
execução	Feito	Lançamento da cartilha para prevenção à violência obstétrica	Dogivaldo	01/08/2022	15/03/2023	27/03/2023
execução	A Fazer	Criação da Ficha Única de encaminhamento para utilização de toda rede municipal (saúde, assistência social e educação)	Ricardo	30/09/2022	15/03/2023	
execução	Feito	Audiência Pública para debater sobre o tema e os problemas detectados	Dogivaldo	01/09/2022	15/03/2023	27/03/2023
execução	Feito	Questionário digital de interação social sobre violência obstétrica	Lídia	13/03/2023	26/03/2023	26/03/2023

::: Indicadores

Tipo	Nome	Iniciativa	Meta	Frequência	Unidade	Responsável
Eficácia	Indicador de Resultado	Confecção e distribuição de Cartilha para prevenção e informação sobre o tema do projeto	1.00 mín.	Medição Única	Valor Absoluto	Dogivaldo
Eficácia	Indicador de Resultado	Realização de reuniões com mulheres e órgãos que fazem parte da rede de proteção	3.00 - 5.00	Bimestral	Valor Absoluto	Dogivaldo
Eficácia	Indicador de Resultado	Criação da Ficha Única de encaminhamento para utilização de toda rede municipal (saúde, assistência social e educação)	1.00 - 1.00	Medição Única	Valor Absoluto	Dogivaldo
Execução	Indicador de esforço	Realização de reuniões da equipe do projeto para alinhar pontos e determinar as ações futuras	4.00 máx.	Mensal	Valor Absoluto	Dogivaldo

::: Riscos

Não possui riscos cadastrados.

::: Custos

Não possui custos cadastrados.

::: Mensagens

Não há mensagens nesse projeto.

::: Assinaturas

As assinaturas foram realizadas eletronicamente pelos responsáveis, conforme Art. 1º, III, "b", da Lei Federal nº 11.419/2006, mediante o uso de login e senha pessoais e intransferíveis.

Não houve assinaturas.