

Ministério Público do Estado de Alagoas

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

CONSERVAÇÃO DO PAPAGAIO-DO-MANGUE

Tipo: Projeto

Área Regional: Município de origem não informado

Status: Em execução

Unidade: Unidade de origem não informada

Tags: Não informado

::: Problema/ Oportunidade

O Projeto Papagaio-do-mangue, de iniciativa das 4ª e 5ª Promotoria de Justiça da Capital, tem como objetivo a execução de ações que garantam o processo de conservação da espécie Amazona amazônica nas Unidades de Conservação criadas no Estado de Alagoas.

::: Objetivo

O Projeto contribui para o fortalecimento do Programa de Atuação Ministerial para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção no Estado de Alagoas, estabelecido no Ato PGJ nº 19/2017, de 21 de setembro de 2017. Referido Programa traz como diretrizes de atuação a execução de ações de educação ambiental, apoio ao combate à caça e acompanhamento de planos de ação estabelecidos. O Projeto Papagaio-do-mangue, de iniciativa das 4ª e 5ª Promotoria de Justiça da Capital, tem como objetivo a execução de ações que garantam o processo de conservação da espécie Amazona amazônica nas Unidades de Conservação criadas no Estado de Alagoas.

::: Escopo

Relatório final com as ações desenvolvidas, durante o período estabelecido, no sentido de possibilitar o êxito na elaboração do plano de ação estadual de conservação do papagaio-do-mangue (Amazona amazônica), conforme ações estabelecidas no projeto, bem como nos protocolos definidos.

::: Não Escopo

Nada além do descrito nas ações estabelecidas pela equipe do projeto será contemplada nessa primeira fase do projeto.

::: Premissas

Ação 1 - Elaboração de material gráfico sobre o Plano de Ação Estadual; Ação 2 - Elaboração de conteúdo para as redes sociais; Ação 3 - Elaboração e divulgação de matérias sobre ações do projeto; Ação 4 - Acompanhamento do procedimento administrativo instaurado na 4ª Promotoria de Justiça da Capital; Ação 5 - Reuniões de acompanhamento; Ação 6 - Elaboração de relatório final; Ação 7 - Plano de Ação Estadual; Ação 8 - Elaboração dos protocolos.

::: Restrições

Restrição de equipe; Participação de partes interessadas de outros órgãos ou entidades; Restrição de tempo em virtude das atividades desempenhadas pelos integrantes da equipe.

::: Lista de Arquivos

Termo de Abertura de Projeto - Conservação do Papagaio-do-mangue.pdf

Descrição: Termo de Abertura de Projeto

Data Inclusão: 18/06/2023

Portaria - equipe.pdf

Descrição: Portaria de designação da equipe

Data Inclusão: 05/07/2023

Portaria nº 0003.2023.04PJ-Capital.pdf

Descrição: Portaria de instauração de procedimento administrativo

Data Inclusão: 20/03/2024

Ofício convite reunião 04.08 IMA.pdf

Descrição: Ofício nº 0202/2023/04PJ-Capit - convite ao IMA - reunião 04/08/2023

Data Inclusão: 20/03/2024

Ofício convite reunião 04.08 IPMA.pdf

Descrição: Ofício nº 0201/2023/04PJ-Capit - convite ao IPMA - reunião 04/08/2023

Data Inclusão: 20/03/2024

Ata de reunião - 04.08.23.pdf

Descrição: Ata de reunião em 04/08/2023.

Data Inclusão: 20/03/2024

Ata de reunião - 16.01.24.pdf

Descrição: Ata de reunião em 16/01/2024.

Data Inclusão: 20/03/2024

Relatório Projeto Estratégico - Conservação do papagaio-do-mangue.pdf

Descrição: Relatório Projeto Estratégico - Conservação do papagaio-do-mangue

Data Inclusão: 24/07/2024

::: Lista de Links

Não foram adicionados links.

::: Equipe de Trabalho



Defesa do Meio Ambiente

ALBERTO FONSECA

Membro de equipe de projeto

(82) 2122-3529



Escola Superior do MPAL

ANDREZA GALINDO ALVES DE QUEIRÓZ

Membro de equipe de projeto

(82) 99949-4297



Diretoria Geral

FERNANDO ANTÔNIO VASCO DE SOUZA

Gerente do Projeto

(82) 99955-2736



5ª Promotoria de Justiça da Capital

LAVÍNIA SILVEIRA FRAGOSO

Membro de equipe de projeto

(82) 2122-3530



Defesa do Meio Ambiente

MÁRCIO ANTONIO GOMES REIS JUNIOR

Membro de equipe de projeto

(82) 2122-3530



Defesa do Meio Ambiente

THAÍSA ELLANE DE JESUS CAVALCANTE LAMENHA

Membro de equipe de projeto

(82) 2122-3529

::: Contatos Externos

Não possui contatos externos cadastrados.

Plano de Ações

| Fase | Status | Descrição da Ação | Responsável | Prev Início | Prev Fim | Conclusão |
|--------------|---------|--|-------------|-------------|------------|-----------|
| Planejamento | A Fazer | Ação 1 – Elaboração de material gráfico sobre o Plano de Ação Estadual - Material gráfico (logomarca, panfleto, folder, com intuito de alertar à sociedade sobre a existência de uma espécie originária da mata atlântica e a importância de preservação dela) | Fernando | 12/06/2023 | 11/09/2023 | |
| Execução | Fazendo | Ação 7 – Plano de Ação Estadual - Entrega do Plano de Ação Estadual | Fernando | 12/09/2023 | 11/12/2023 | |
| Execução | A Fazer | Ação 8 – Elaboração dos protocolos - Entrega dos protocolos do Plano de Ação Estadual, para execução da segunda etapa do projeto | Fernando | 12/02/2024 | 11/04/2024 | |
| Execução | A Fazer | Ação 2 – Elaboração de conteúdo para as redes sociais - Inclusão da ação 1 nas redes sociais do Ministério Público do Estado de Alagoas | Fernando | 12/07/2023 | 11/05/2024 | |
| Execução | A Fazer | Ação 3 – Elaboração e divulgação de matérias sobre ações do projeto - Matérias em jornal e rádio local referente à ação 1 do projeto | Fernando | 12/07/2023 | 11/05/2024 | |
| Execução | Fazendo | Ação 4 – Acompanhamento do procedimento administrativo instaurado na 4ª Promotoria de Justiça da Capital - Abertura e acompanhamento de procedimento administrativo | Alberto | 12/06/2023 | 11/05/2024 | |
| Execução | Fazendo | Ação 5 – Reuniões de acompanhamento - Reuniões periódicas para acompanhamento das ações voltadas para a elaboração do Plano de Ação Estadual | Alberto | 12/06/2023 | 11/05/2024 | |
| Execução | A Fazer | Ação 6 – Elaboração de relatório final - Entrega do relatório final | Fernando | 12/04/2024 | 11/06/2024 | |

Indicadores

| Tipo | Nome | Iniciativa | Meta | Frequência | Unidade | Responsável |
|-------------|---------------------------|---|-------------|---------------|------------|-------------|
| Efetividade | Relatório final | Entrega do relatório final | 100.00 máx. | Medição Única | Percentual | Fernando |
| Efetividade | Plano de ação estadual | Entrega do Plano de Ação Estadual | 100.00 máx. | Medição Única | Percentual | Fernando |
| Efetividade | Elaboração dos protocolos | Entrega dos protocolos do Plano de Ação Estadual, para execução da segunda etapa do projeto | 100.00 máx. | Medição Única | Percentual | Fernando |

Riscos

Não possui riscos cadastrados.

Custos

| Descrição | Tipo | Unid | R\$ Unit | Quant | R\$ Total | R\$ Gasto |
|--|-----------------|------|----------|-------|-----------|-----------|
| Custeio de 12 (doze) meses de gratificação para o gerente do projeto | Outras despesas | Hora | 630,58 | 12,00 | 7.566,96 | 0,00 |

::: Mensagens

Não há mensagens nesse projeto.

::: Assinaturas

As assinaturas foram realizadas eletronicamente pelos responsáveis, conforme Art. 1º, III, "b", da Lei Federal nº 11.419/2006, mediante o uso de login e senha pessoais e intransferíveis.

Não houve assinaturas.