

Ministério Público do Estado de Alagoas

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

NOSSA EDUCAÇÃO DARIA UM LIVRO

Tipo: Projeto

Área Regional: Município de origem não informado

Status: Em execução

Unidade: Unidade de origem não informada

Tags: Não informado

::: Problema/ Oportunidade

Conforme levantamento compilado realizado pela ATRICON1 com base nos dados do Censo Escolar de 2022, foi constatado que mais de 70% das escolas públicas de Alagoas não possuem biblioteca. Dito isso, o projeto busca viabilizar o que preconiza a Lei Federal nº 12.244/2010, que determinou que as instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de ensino do Brasil deveriam ter bibliotecas (art. 1º), concedendo o prazo de 10 anos (art. 3º), já esgotado, para a universalização destes espaços. De igual forma o PNE 2014/2024 reconhece a oferta de escolas com ambientes adequados como uma condição básica para que a educação se desenvolva. Ademais, é sabido que a consolidação de dados feita pela ATRICON não engloba espaços como sala de leitura e similares, entretanto, a existência de tais espaços alternativos reforça a necessidade de levantamento aprofundado junto aos municípios para avaliar a eficiência do local disponibilizado na complementação da formação educacional dos alunos através da leitura.

::: Objetivo

O Projeto “Nossa Educação Daria um Livro” surge a partir da necessidade de apurar e, posteriormente, aprimorar o quantitativo de bibliotecas e cantos de leitura, conforme previsão expressa do art. 1º da Lei nº 12.244/10: “as instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de ensino do País contarão com bibliotecas, nos termos desta Lei”.

::: Escopo

O Projeto tem como produto o cumprimento da determinação legal disposta no art. 1º da Lei nº 12.244/10 para que todas as instituições de ensino públicas de Alagoas contem com bibliotecas com acervo ou coleção de livros, materiais videográficos destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura, além da fiscalização dos fundos municipais de educação e destinação efetiva, resolutiva e estratégica de valores de multas administrativas ou judiciais decorrentes de ações ou atuações na infância e juventude para a consecução da vontade legislativa e melhoria da qualidade da educação no estado.

::: Não Escopo

Dados não informados

::: Premissas

Dados não informados

::: Restrições

Dados não informados

::: Lista de Arquivos

Não foram adicionados arquivos.

::: Lista de Links

Não foram adicionados links.

::: Equipe de Trabalho



INDEFINIDA
CARINE.AGRA
Integrante da equipe do projeto



Combate à Criminalidade
DALVA VANDERLEI TENÓRIO
Integrante da equipe do projeto
(82) 2122-5218



59ª Promotoria de Justiça da Capital
DELÚSIO DE GUSMÃO ANDRADE
Gerente do Projeto
(82) 99900-3676



INDEFINIDA
GUSTAVO.ARNS
Integrante da equipe do projeto



1ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares
LAÍS MENEZES BRAGA
Integrante da equipe do projeto
(82) 2122-5218



Educação
LUCAS SACHSIDA JUNQUEIRA CARNEIRO
Integrante da equipe do projeto
(82) 2122-5218

::: Contatos Externos

Não possui contatos externos cadastrados.

::: Plano de Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Prev Início	Prev Fim	Conclusão
Planejamento	Fazendo	Planejar as atuações para a atuação dos Promotores Naturais	Dalva	30/09/2024	30/10/2024	
Produção de Peças	A Fazer	Produção de peças para atuação dos Promotores Naturais	gustavo.arns	01/11/2024	30/11/2024	
Planejamento da 1ª Viagem do P	Feito	Planejamento da 1ª Viagem do Projeto \\\"Nossa Educação Daria Um Livro\\\", para eleger os municípios a serem visitados e as respectivas escolas, agendamento junto aos Municípios e da logística necessária de transporte e assessoria militar.	carine.agra	05/12/2024	06/01/2025	06/01/2025
1ª Viagem do Projeto \"Nossa Ed	Feito	Realização da 1ª viagem do Projeto \\\"Nossa Educação Daria Um Livro\\\", com visitas a 9 escolas dos Municípios de União dos Palmares e Santana do Mundaú.	carine.agra	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Prev Início	Prev Fim	Conclusão
Reunião de contribuição para o	Feito	Realização de reunião com Helena Pimentel (bibliotecária da Ufal), Fernando Pimentel (curso de biblioteconomia da Ufal) e João (bibliotecário do MPAL) a respeito de contribuições para o Projeto \"Nossa Educação Daria Um Livro\", como, por exemplo, a elaboração de cartilha sobre bibliotecas escolares.	carine.agra	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
Reunião de contribuição para o	Feito	Realização de reunião com Cristine Fontelles (responsável pelo Projeto \"Eu quero minha biblioteca\") a respeito de contribuições para o Projeto \"Nossa Educação Daria Um Livro\", como, por exemplo, informações sobre dados a serem fiscalizados e como formar uma biblioteca.	carine.agra	16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
Reunião de contribuição para o	Feito	Realização de reunião com Alexandre (do Conselho Regional de Biblioteconomia da 4ª Região) e Professor Iuri (coordenador do curso de Biblioteconomia da Ufal), a respeito de contribuições para o Projeto \"Nossa Educação Daria Um Livro\", como, por exemplo, fornecimento de informações sobre quantidade de bibliotecários no CRB Seccional Alagoas e possível parceria para estágio dos alunos da universidade.	carine.agra	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
Planejamento da 2ª Viagem do P	Fazendo	Planejamento da 2ª Viagem do Projeto, para eleger os municípios a serem visitados e as respectivas escolas, agendamento junto aos Municípios e da logística necessária de transporte e assessoria militar.	carine.agra	08/01/2025	02/02/2025	02/02/2025
Diligência junto ao CRB4	Feito	Realização de ofício encaminhado ao Conselho Regional de Biblioteconomia da 4ª Região, a fim de obter dados sobre a quantidade de bibliotecários registrados no Conselho Profissional de Alagoas, bem como respectivas áreas de atuação.	carine.agra	28/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
Averiguação da execução	A Fazer	Auxílio aos Promotores Naturais para abertura de procedimentos	Lucas	01/12/2024	30/06/2025	
Medição de resultados	A Fazer	Análise de procedimentos e efetividade das ações desempenhadas pelo Projeto	Laís	01/07/2025	01/08/2025	
Medição de resultados	A Fazer	Análise de procedimentos e efetividade das ações desempenhadas pelo Projeto.	Delúcio	01/08/2025	01/09/2025	

::: Indicadores

Não possui indicadores cadastrados.

::: Riscos

Não possui riscos cadastrados.

::: Custos

Não possui custos cadastrados.

::: Mensagens

Não há mensagens nesse projeto.

::: Assinaturas

As assinaturas foram realizadas eletronicamente pelos responsáveis, conforme Art. 1º, III, "b", da Lei Federal nº 11.419/2006, mediante o uso de login e senha pessoais e intransferíveis.

Não houve assinaturas.