

Ministério Público do Estado de Alagoas

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

REORGANIZANDO A RAPS

Tipo: Projeto

Área Regional: Município de origem não informado

Status: Em elaboração

Unidade: 1ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia

Tags: PROJETO COM CUSTOS | PROJETO PREMIADO LOCAL | PROJETO PREMIADO NACIONALMENTE

::: Problema/ Oportunidade

A saúde mental no Brasil é uma questão de grande relevância e desafio. O país enfrenta uma demanda crescente por serviços de saúde mental devido a uma série de fatores, incluindo o estresse da vida moderna, desigualdades sociais, violência, abuso de substâncias e outros determinantes sociais que afetam a saúde mental da população. Os transtornos mentais, como a depressão e a ansiedade, estão entre as principais causas de incapacidade no Brasil, afetando milhões de pessoas de todas as idades. Nesse contexto, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) se torna um pilar fundamental no enfrentamento dos desafios da saúde mental no país. A RAPS é uma iniciativa do Sistema Único de Saúde (SUS) que visa oferecer uma abordagem integral e humanizada para o tratamento de transtornos mentais e sofrimento psíquico. Ela é composta por uma série de serviços, incluindo Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), unidades de acolhimento, residências terapêuticas, serviços de urgência e emergência em saúde mental, entre outros. A importância da RAPS está relacionada a diversos aspectos como a desinstitucionalização. A RAPS promove a desospitalização, ou seja, a redução do número de pacientes internados em hospitais psiquiátricos. Isso contribui para a humanização do tratamento, evitando a segregação de pessoas com transtornos mentais e garantindo que elas recebam cuidados mais próximos de suas comunidades. Diante deste cenário, o Projeto intenciona promover atividades extrajudiciais ou judiciais a fim de garantir a implantação dos serviços, já pactuados na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), nos municípios, que preencham requisitos para instalação dos leitos e equipamentos, ora mencionados e adequados às normas preconizadas pelo Ministério da Saúde. O Estado de Alagoas, juntamente com outros Estados da Federação, encontra-se, atualmente, com a estrutura da RAPS – Rede de Atenção Psicossocial – precarizada e com poucos resultados eficazes. Basta observar aspectos estruturais dos CAPS, em que se denota a falta de materiais, cômodos limitados, sem acessibilidade, sem materiais didáticos básicos para propor a ressocialização e tratamento adequados aos usuários destes serviços, entre tantas outras faltas. O resultado dessa desassistência culmina, em sua maioria, em expressivo índice de demandas judiciais, cuja resolução está longe de atender a expectativa e efetivamente consolidar os Direitos afetos à dignidade da pessoa humana concernente à saúde mental neste país. Amparados pela convicção de que o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é uma iniciativa essencial para aprimorar o sistema de saúde mental no Brasil, o projeto espera promover a concretização do que fora pactuado e estimular o melhoramento do acolhimento e assistência aos usuários, através de comunicação eficiente, saúde orçamentária e instrumentos tecnológicos, de cunho humanizado. Destarte, a RAPS fomenta serviços e ações voltados para o atendimento de pessoas com transtornos mentais e necessidades psicossociais, tendo como base princípios de integralidade, territorialidade, humanização e participação social, sem os quais não há razão para almejar um ambiente solícito às garantias constitucionais.

::: Objetivo

O Objetivo final desse projeto é a plena eficiência da RAPS/AL, iniciando-se por ações promovidas na 10ª Região de Saúde do Estado de Alagoas. Objetivos específicos: 1. Identificar quais serviços da RAPS estão pactuados e não instalados, no 1º mês – após aprovação; 2. Identificar os motivos pelos quais os serviços pactuados ainda não foram instalados; no 2º mês – após aprovação; 3. Promover audiências com os entes públicos responsáveis para elaboração de cronograma de execução, no 3º a 5º mês – após aprovação; 4. Cobrar a efetivação dos serviços pactuados, no 6º a 7º mês – após aprovação. 5. Em caso de frustração das tentativas extrajudiciais, promover as demandas judiciais necessárias.

::: Escopo

Implementação do meio de comunicação eficaz entre os órgãos e o usuário da RAPS, através do SOA- Sistema de Otimização de Atendimentos, bem como a efetivação das pactuações atinentes à RAPS, notadamente a implantação dos leitos, CAPS e demais órgãos de serviços pertinentes à saúde mental da 10ª região.

::: Não Escopo

Não haverá capacitação "in loco" para implementação do SOA - Sistema de Otimização de Atendimentos

::: Premissas

1. Pactuar a colaboração de todos os órgãos e instituições concernentes ao objetivo proposto, qual seja: reorganizar a RAPS da 10ª região de saúde do estado de Alagoas. Em especial o Estado, por meio da secretaria de saúde e os municípios pertinentes. 2. Assinatura do Termo de Cooperação e Apoio técnico com o MP para implementação do SOA nas comarcas do Estado.

::: Restrições

1. Limites orçamentários e de tempo hábil para as demandas decorrentes do projeto. 2. Escassez de pessoal para promover a fiscalização decorrente dos pactos firmados para a Reorganização da RAPS

::: Lista de Arquivos

FORMULARIO-TERMO-DE-ABERTURA- RAPS.pdf

Descrição: TAP PROJETO REORGANIZANDO A RAPS

Data Inclusão: 16/06/2023

c12d49fb-9656-4385-9db7-604914e3db61.jpg

Descrição: Imagem da reunião com a Sra Tereza, coordenadora RAPS, 10ª região, em 15.06.23.

Data Inclusão: 16/06/2023

WhatsApp Image 2023-06-27 at 18.34.47.jpeg

Descrição: CONVITE DO IV ENCONTRO SESAU - SAÚDE MENTAL

Data Inclusão: 04/07/2023

WhatsApp Image 2023-07-03 at 09.39.58.jpeg

Descrição: REGISTRO FOTOGRÁFICO IV ENCONTRO RAPS

Data Inclusão: 04/07/2023

WhatsApp Image 2023-07-03 at 09.39.58.jpeg

Descrição: REGISTRO FOTOGRÁFICO IV ENCONTRO RAPS

Data Inclusão: 04/07/2023

Formulario_- finalizado_ assinado.pdf

Descrição: FORMULÁRIO INSCRIÇÃO PRÊMIO INOVA 2023

Data Inclusão: 13/10/2023

Ata de reunião 23.10.2023 - Nudesap e Dr. Denis Guimaraes.pdf

Descrição: Ata de Reunião NUDESAP

Data Inclusão: 26/10/2023

6c49c073-f489-4f09-90a4-a41b34594247.jpg

Descrição: Relação CAPS Alagoas

Data Inclusão: 26/10/2023

127f5421-2e9c-44ef-80b1-934f768e6214.jpeg

Descrição: Reunião com o PGJ, equipe SESAU e Dra Micheline em 07.11/2023

Data Inclusão: 08/11/2023

1b162ff7-2b92-4a52-9a2d-5c292cd201de.jpeg

Descrição: Reunião com o PGJ, equipe SESAU e Dra Micheline em 07.11.2023

Data Inclusão: 08/11/2023

3046efcd-2393-4e4c-a650-3664bd288090.jpeg

Descrição: Reunião com o PGJ, equipe SESAU e Dra Micheline em 07.11.2023

Data Inclusão: 08/11/2023

7e8c35bb-2b92-4800-a459-e1ee986559de.jpeg

Descrição: Reunião com o PGJ, equipe SESAU e Dra Micheline em 07.11.2023

Data Inclusão: 08/11/2023

07dedf1f-5310-415b-91db-19aa39dc0d0f.jpeg

Descrição: Reunião com o PGJ, equipe SESAU e Dra Micheline em 07.11.2023

Data Inclusão: 08/11/2023

6d425556-d47d-4526-9645-a9adb5aa3512.jpeg

Descrição: Reunião com o PGJ, equipe SESAU e Dra Micheline em 07.11.2023

Data Inclusão: 08/11/2023

bb309c3f-b4c2-4e26-ab31-6bf68b9c96af.jpeg

Descrição: Reunião com o PGJ, equipe SESAU e Dra Micheline em 07.11.2023

Data Inclusão: 08/11/2023

fbaf91b8-8366-458a-a3de-e41b38d83d79.jpeg

Descrição: Reunião com o PGJ, equipe SESAU e Dra Micheline em 07.11.2023

Data Inclusão: 08/11/2023

c907238c-c6ca-49f8-84a8-0234decf541c.jpeg

Descrição: 1ª Capacitação SOA ao CAPS Delmiro Gouveia por Dário Santos

Data Inclusão: 08/11/2023

429f4ccd-644c-4a0b-9394-aa67499c4e31.jpeg

Descrição: 1ª Capacitação SOA ao CAPS Delmiro Gouveia por Dário Santos

Data Inclusão: 08/11/2023

encaminhamento junior 2.jpeg

Descrição: 1º Encaminhamento SOA, por Junior, oficial MP.

Data Inclusão: 08/11/2023

encaminhamento junior.jpeg

Descrição: 1º Encaminhamento SOA, por Junior, oficial MP.

Data Inclusão: 08/11/2023

documento shirley0001.pdf

Descrição: Termo de colaboração assinado CAPS Delmiro Gouveia 2023

Data Inclusão: 08/11/2023

1000000025.mp4

Descrição: Reunião SESAU

Data Inclusão: 10/01/2024

Relatório visita institucional CAPS AD III.pdf

Descrição: VISITA INSTITUCIONAL

Data Inclusão: 16/03/2024

GASTOS COM CAPS.pdf

Descrição: VISITA INSTITUCIONAL ORÇAMENTO CAPS AD 3

Data Inclusão: 16/03/2024

CAPS AD RH.pdf

Descrição: VISITA INSTITUCIONAL CAPAS AD 3

Data Inclusão: 16/03/2024

Ata de visitação - hospitais.pdf

Descrição: ATA VISITA INSTITUCIONAL HOSPITAIS E SESAU

Data Inclusão: 16/03/2024

REUNIÃO SESAU AL.odt

Descrição: REUNIÃO SESAU AL

Data Inclusão: 18/03/2025

::: Lista de Links

<https://www.instagram.com/p/CyMA0aMp4iE/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==>

Descrição: Inauguração do anexo do CER especializado em pessoas com TEA

Data Inclusão: 13/10/2023

<https://www.mp.al.mp.br/?p=33272>

Descrição: Link da matéria afeta à reunião com o PGJ da atenção Psicossocial em 07.11.2023

Data Inclusão: 08/11/2023

::: Equipe de Trabalho



1ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia

DÁRIO SANTOS

Gerente do Projeto

(82) 2122-0768



INDEFINIDA

DENIS.GUIMARAES

Integrante da equipe do projeto



1ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia

SHIRLEY.VIANA

Assistente Social

(44) 98816-3760

::: Contatos Externos

Não possui contatos externos cadastrados.

::: Plano de Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Prev Início	Prev Fim	Conclusão
Iniciação	Feito	Envio de ofício ao Conselho Tutelar dando ciência da Portaria e ofício/Recomendatório conjunto - Núcleos/CAOP/MPAL	shirley.viana	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022
Iniciação	Feito	Envio de ofício à Prefeita, Ziane Costa, dando ciência da Portaria e ofício/Recomendatório conjunto - Núcleos/CAOP/MPAL	shirley.viana	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022
Iniciação	Feito	Envio de ofício à secretária de saúde de DG dando ciência da Portaria e ofício/Recomendatório conjunto - Núcleos/CAOP/MPAL	shirley.viana	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022
Iniciação	Feito	Envio de ofício à secretaria de Educação de DG dando ciência da Portaria e ofício/Recomendatório conjunto - Núcleos/CAOP/MPAL	shirley.viana	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022
Iniciação	Feito	Envio de ofício à secretaria de Assistência Social dando ciência da Portaria e ofício/Recomendatório conjunto - Núcleos/CAOP/MPAL	shirley.viana	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022
Iniciação	Feito	Envio de ofício ao Conselho Municipal de Saúde dando ciência da Portaria e ofício/Recomendatório conjunto - Núcleos/CAOP/MPAL	shirley.viana	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022
Iniciação	Feito	Envio de ofício à Prefeitura solicitando Legislação afeta à criação do REPENSAR	shirley.viana	03/01/2023	03/01/2023	03/01/2023
Iniciação	Feito	Visita de inspeção ao REPENSAR	denis.guimaraes	05/01/2023	05/01/2023	05/01/2023
Iniciação	Feito	Audiência com o secretário de saúde para acolhimento das informações requeridas pelo promotor	Dário	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023
Iniciação	Feito	Ações junto à Prefeitura, para coleta de informações acerca das legislações que respaldam o funcionamento dos órgãos de saúde mental de DG, via ofícios , reuniões e contatos telefônicos.	Dário	02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023
Iniciação	Feito	Visita de inspeção à Clínica CLÍNICA SERTANEJA DE APOIO AO DEPENDENTE QUÍMICO.	denis.guimaraes	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Prev Início	Prev Fim	Conclusão
Iniciação	Feito	Assinatura dos Promotores de Justiça, ligados à 10ª Região, do Termo de Prê-adesão ao projeto Reorganizando a RAPS	denis.guimaraes	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023
Iniciação	Feito	Reunião de planejamento com a equipe MP acerca da RAPS	Dário	12/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
Iniciação	Feito	Idealização do sistema de otimização de atendimentos concernentes À RAPS, entre outros	denis.guimaraes	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023
Iniciação	Feito	Processo de construção de sistema de otimização de atendimento recepcionada pelo Promotor de Justiça Dênis G.de Oliveira	denis.guimaraes	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023
Planejamento	Feito	Envio de ofícios à secretaria de saúde consoante ao evento SESAU	shirley.viana	16/06/2023	16/06/2023	16/06/2023
Planejamento	Feito	Reunião com a Sra. Tereza, Coordenadora da RAPS, 10ª região de saúde	denis.guimaraes	16/06/2023	16/06/2023	16/06/2023
Planejamento	Feito	Ações de articulação junto aos órgãos afetos à saúde mental no Estado e município (contato com Sra Geonice e Valéria)	Dário	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023
Planejamento	Feito	Reunião em com Dra. Micheline, promotora de justiça, do Núcleo da saúde, do MPE, juntamente com a equipe da 1ª Promotoria a fim de socializar o Projeto e propor ações pertinentes.	denis.guimaraes	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
Planejamento	Feito	Criação do nome do sistema SOA - SISTEMA DE OTIMIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	shirley.viana	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023
Planejamento	Feito	Diligências concernente ao Procedimento Administrativo n.09.2019.00001391-4 (Fiscalização da RAPS)	Dário	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
Planejamento	Feito	Participação e apoio acerca do Iv encontro território SESAU RAPS	denis.guimaraes	22/06/2023	02/07/2023	02/07/2023
Planejamento	Feito	Palestra ministrada pelo Promotor, Dr.Dênis no Encontro promovido pela SESAU pertinente à saúde Mental	denis.guimaraes	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023
Planejamento	Feito	Divulgação do projeto: Reorganizando a RAPS a autoridades competentes e equipe do SOA	denis.guimaraes	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023
Planejamento	Feito	Reunião de planejamento estratégico com equipe da Primeira Promotoria De Delmiro Gouveia	denis.guimaraes	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023
Planejamento	Feito	Mediações a fim de promover cumprimento de diligências solicitadas por este MPE referente à RAPS	Dário	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023
Planejamento	Feito	Reunião de apresentação do Plano de ação da Rede de Atenção Psicossocial de Alagoas a este MPE	denis.guimaraes	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023
Planejamento	Feito	Reunião com a secretaria de saúde do município de DG	denis.guimaraes	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023
Planejamento	Feito	Articulação concernente ao fortalecimento da rede de Atenção Psicossocial - SESAU/CAPS DG/MPE	shirley.viana	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023
Planejamento	Feito	Acolhimento das respostas afetas aos ofícios SESAU e orientações sobre o fluxo de encaminhamentos CAPS	Dário	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Prev Início	Prev Fim	Conclusão
Execução	Feito	Nomeação do Promotor de Justiça Dênis de Oliveira e Micheline Laurindo como Membros da Comissão Revisora de Internações Psiquiátricas de Alagoas, DOE - Portaria 423 - 08/2023	denis.guimaraes	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023
Planejamento	Feito	Reunião equipe MP - controle de resultados	Dário	15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
Planejamento	Feito	Reunião acerca do Plano orçamentário para implementação do CAPS AD em Delmiro Gouveia - Presentes a prefeita e secretaria de saúde	denis.guimaraes	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
Execução	Fazendo	Capacitação da equipe MP acerca do SOA	Dário	26/09/2023	26/09/2023	26/09/2023
Planejamento	Feito	Reunião com Dr. Gustavo C. Medeiros, integrante do Dep. de Psiquiatria de Baltimore/MD, Dallas/TX, Boston/MA; e especialista em depressão pós-pandemia	denis.guimaraes	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023
Execução	Fazendo	Implementação do SOA no MP, Delmiro Golveia	denis.guimaraes	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023
Execução	Fazendo	Execução do SOA no MP, Delmiro Gouveia	shirley.viana	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023
Planejamento	A Fazer	Reunião com a DPE	denis.guimaraes	19/10/2023	19/10/2023	
Planejamento	A Fazer	Reunião com CAPS	denis.guimaraes	24/10/2023	24/10/2023	
Planejamento	A Fazer	Reunião com a Secretaria de Saúde	denis.guimaraes	01/11/2023	01/11/2023	
Execução	A Fazer	Elaboração do Termo de Cooperação Técnica	denis.guimaraes	14/11/2023	14/11/2023	
Execução	A Fazer	7 - Reunião com Núcleo da Saúde do MP para expandir o uso do SOA a órgãos de todo o Estado;	denis.guimaraes	04/12/2023	04/12/2023	
Execução	A Fazer	Viabilização de financiamento com entes públicos (TAC, Recomendação ou ACP);	denis.guimaraes	06/12/2023	06/12/2023	
Execução	A Fazer	Saneamento das pendências pactuadas pela RAPS	denis.guimaraes	08/12/2023	08/12/2023	
Execução	A Fazer	Realização (junto com Sec. Saúde) de Estudo de impacto orçamentário da implantação do CAPS AD 3;	denis.guimaraes	14/12/2023	14/12/2023	
Execução	A Fazer	Termo de Ajustamento de Conduta acerca da implementação dos leitos da RAPS no HRAS em Delmiro Gouveia	denis.guimaraes	09/01/2024	09/01/2024	
Execução	A Fazer	Aporte do MP para Implementação do CAPS AD em Delmiro Gouveia	denis.guimaraes	16/01/0023	12/01/2024	

Indicadores

Tipo	Nome	Iniciativa	Meta	Frequência	Unidade	Responsável
Execução	Índice de esforço - objetivos por etapa	A meta visa mensurar o cumprimento dos objetivos específicos de cada etapa, no caso em tela, a etapa da iniciação	5.00 - 8.00	Mensal	Valor Absoluto	shirley.viana
Execução	Número de reuniões	Visa mensurar a capacidade de planejamento e articulações em prol do objetivo geral	1.00 - 3.00	Mensal	Valor Absoluto	shirley.viana

Riscos

Não possui riscos cadastrados.

Custos

Descrição	Tipo	Unid	R\$ Unit	Quant	R\$ Total	R\$ Gasto
-----------	------	------	----------	-------	-----------	-----------

Hospedagem provedor SOA - Sistema de Otimização de Atendimento	Outras despesas	Outras	598,00	1,00	598,00	598,00
Gratificação do gerente	Outras despesas	Outras	1.400,00	1,00	1.400,00	200,00

::: Mensagens

03/01/2024 - 10:28 | shirley.viana

Bom dia Renata, Feliz ano novo...saúde e muita paz, minha querida. Dr. Dênis pretende pedir dilação do prazo do projeto em tela. Nesta ocasião, terá que fazer novo TAP? Pode nos confirmar a data de término do projeto? Desde já, grata.

16/06/2023 - 06:28 | shirley.viana

Bom dia Renata, novamente grata por sua essencial orientação. Estamos iniciando a inserção dos projetos e iniciativas. Acredito que ainda há muito o que ajustar. Por esta razão, peço, verifica quais as correções que posso promover para que andemos em conformidade, de acordo com treinamento ofertado a mim e ao Dário. Também gostaria de solicitar a mudança da minha lotação de origem que é a comarca de Delmiro Gouveia e não Penedo(erro meu!). Um forte abraço e um excelente final de semana.

06/09/2023 - 13:04 | Renata

Olá Shirley, Comecei esta semana um trabalho de revisão dos projetos no Inova. Quanto a este especificamente sugiro que adicionem ações futuras, pois o percentual está dando 100%. Também é importante criarem indicadores para medir o trabalho.

::: Assinaturas

As assinaturas foram realizadas eletronicamente pelos responsáveis, conforme Art. 1º, III, "b", da Lei Federal nº 11.419/2006, mediante o uso de login e senha pessoais e intransferíveis.

Não houve assinaturas.